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人・農地プランの実質化の取組

①　アンケートの実施

②　地図化による現況把握

③　話合い

④　プランの取りまとめ手続

注：①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化すること等もできます。

旧山岡村 山田、岡田集落

旧高野村

瀬ヶ野、小爪、祝

部内、富岡、山

際、福岡、強梨、

大梅、漆草、戸中

集落

旧近津村

寺山、双ノ平、下

山本、中山本上、

中、下、北山本、

下手沢、上手沢、

祖父岡、流、塚原

集落

旧近津村 八槻

2021年度 2022年度

旧棚倉町

新町、古町、鉄砲

町、南町、千駄

櫃、下町、宮下、

馬場、日向前、桧

木、丸内、花園、

仁公儀、関口集落

旧社川村

上台、板橋、一

色、福井、堤、逆

川、天王内、金沢

内、小菅生

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名 市町村名 対象地区 集落名
2019年度 2020年度

①

既に実質化していると判断した対象地区・集落については、工程の記載の必要はありません

①
② ③


